
GEMEINDE BAD ZWISCHENAHN  
 
 

B e s c h l u s s v o r l a g e  
 
 
 Vorlage Nr.: BV/2017/221
 
Fachbereich/Amt: I - Kämmerei Datum: 17.11.2017 

Bearbeiter-in/Tel.: Frau Buß / 604-203  

 

Beratungsfolge Termin Behandlung 

Verwaltungsausschuss 05.12.2017 nicht öffentlich 
Rat der Gemeinde 12.12.2017 öffentlich 

 
 
Genehmigung von über- und außerplanmäßigen Ausgaben 

Beschlussvorschlag: 
 
Die überplanmäßige Ausgabe bei der Buchungsstelle 54.1.10.06/3051.787200 „Erschlie-
ßung Sportplatz Petersfehn“ in Höhe von 85.000 € wird genehmigt. 
 
Zur Deckung stehen entsprechende Minderausgaben bei der Buchungsstelle 
21.1.10.03/3159.787100 „Neubau Mensa GS Petersfehn“ zur Verfügung.  
 
Sachverhalt: 
 
Die Ausschreibung für die geplante Maßnahme sah aufgrund von zuvor gezogenen Boden-
proben eine Verwertung des ausgekofferten Moorbodens als Verkauf vor. Während der 
Bauausführung zeigt sich jedoch, dass der Boden aufgrund von unvorhergesehenen hohen 
sandigen Anteilen nicht veräußerbar war. Dadurch wurde ein Nachtragsauftrag an die Bau-
firma in Höhe von rund 60.000 € erforderlich. 
 
Eine weitere Erhöhung ergab sich durch punktuell größere Aushubtiefen (Moorlinsen) bei 
der Auskofferung, die ebenfalls nicht vorhersehbar waren. Durch diese Mehrmassen sind 
zusätzliche Kosten von rund 65.000 € entstanden. 
 
Da die Ausschreibung günstiger ausgefallen war als kalkuliert, konnte ein Teil dieser Mehr-
kosten hierdurch kompensiert werden, so dass letztlich eine überplanmäßige Ausgabe von 
85.000 € erforderlich ist.  
 


