

Chronologie der Beratungen zum BWK-Gelände

10.03.2003	PIUmA	Bericht der Verwaltung zur Einrichtung einer Projektgruppe (BM, Verw, LK)
Kooperationsvereinbarung zwischen dem Landkreis und der Bundeswehr wurde am 08.09.2005 unterzeichnet!		
28.09.2005	Bürgerversammlung Rostrup OBV + BM	Vorstellung möglicher Nachnutzungen; Vorstellung Ergebnis Umfrage des OBV
13.02.2006	PIUmA	Bericht über Auftragserteilung zur Machbarkeitsstudie
02.05.2006	Runder Tisch	Vorstellung der Ergebnisse der Machbarkeitsstudie
09.05.2006	PIUmA	Bericht über die Erörterung der Thematik Am „Runden Tisch“
20.06.2006	PIUmA (öffentl.)	Vorstellung Machbarkeitsstudie
27.06.2006	VA	Vorstellung Machbarkeitsstudie; Zustimmung Eckwertepapier
11.07.2006	Ratssitzung (öffentl.)	Vorstellung der Ergebnisse der Machbarkeitsstudie; Beschlussfassung Eckwertepapier
18.08.2006	Podiumsdiskussion Wandelhalle	NWZ-Gesprächsrunde zur Zwischenahner Woche

„Markterkundung“ gemeinsam durch BIMA und Gemeinde. Vgl. auch Internetdarstellung mit allen Anlagen (Eckwertepapier, Studie). Dadurch konnten im März 2008 drei Interessenten ihre Planungen im PIUmA vorstellen.

06.03.2008	PIUmA	Vorstellung der Konzeptplanungen (3 Bewerber)
15.04.2008	PIUmA (öffentl.)	Konkretisierung des Eckwertepapiers als Ergebnis der Markterkundung
29.04.2008	VA	Konkretisierung Eckwertepapier
20.05.2008	Rat (öffentl.)	Konkretisierung Eckwertepapier

Europaweite Ausschreibung der Liegenschaft durch die BlmA mit Frist 12.10.2009

11.02.2010	PIUmA	Vorstellung Konzepte durch Bewerber
08.03.2010	PIUmA	Auswertung der Planungskonzeptionen; Festlegung der Vergabekriterien
09.03.2010	VA	Zustimmung Vergabekriterien; Präzisierung Eckwertepapier
28.09.2010	PIUmA (öffentl.)	Vorstellung Planungskonzeptionen

**Weitere Zeitplanung:**

04.11.2010	PIUmA	Prüfaufträge an die Verwaltung
04.11.2010	VA	Prüfaufträge an die Verwaltung
Voraussichtlich Februar 2011	PIUmA	Vorstellung der Ergebnisse der Prüfaufträge und ggf. Entscheidung über Vergabeempfehlung an BlmA
Voraussichtlich März 2011	Rat	Beschlussfassung Vergabeempfehlung