

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: BV/2015/085

Fachbereich/Amt: I - Kämmerei
Bearbeiter-in/Tel.: Herr Wichelmann / 604-200

Datum: 21.05.2015

Beratungsfolge	Termin	Behandlung
Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Tourismus	22.06.2015	öffentlich
Verwaltungsausschuss	14.07.2015	nicht öffentlich
Rat der Gemeinde	21.07.2015	öffentlich

Zwischenbericht des Rechnungsprüfungsamtes über die Zeitplanung zur Aufholung der Jahresabschlüsse

Beschlussvorschlag:

Der Zwischenbericht 2015 des Rechnungsprüfungsamtes über die Zeitplanung zur Aufholung der Jahresabschlüsse der Gemeinde Bad Zwischenahn wird zur Kenntnis genommen.

Sachverhalt:

Wie wir bereits mehrfach berichtet haben hat unsere Gemeinde ebenso wie alle anderen niedersächsischen Kommunen den gesetzlichen Zeitrahmen zur Einführung des Neuen Kommunalen Rechnungswesens (NKR) aufgrund des außergewöhnlichen Ausmaßes des Projektes nicht einhalten können. Die größten Verzögerungen sind bei uns wie in anderen Kommunen durch die sich über mehrere Jahre hinziehenden Arbeiten zur Eröffnungsbilanz eingetreten.

Da die Eröffnungsbilanz Voraussetzung für die Erstellung der doppelten Jahresabschlüsse ist, ist inzwischen ein großer Rückstand bei den Jahresabschlüssen eingetreten. Dieses Problem betrifft alle Ammerlandkommunen, daher hat das Rechnungsprüfungsamt (RPA) alle Kommunen gebeten, eine Zeitplanung für die Aufholung der Jahresabschlüsse vorzulegen. Diese Zeitplanung hat die Kommunalaufsicht, die sich ebenfalls bei allen Gemeinden des Themas angenommen hat, für verbindlich erklärt.

Das RPA hat Anfang des Jahres 2013 bei allen Ammerländer Kommunen geprüft, ob die personellen Ressourcen und das Know-How zur Einhaltung der Zeitplanung gegeben sind. Zur Information des Rates hat es damals einen Bericht erstellt, den der Gemeinderat zur Kenntnis erhalten hat.

Diesen Bericht will das RPA solange fortschreiben, bis die Rückstände bei den Jahresabschlüssen aufgeholt sind. Die erste Fortschreibung hat es im vergangenen Jahr gegeben (Vorlage BV/2014/098), die aktuelle Fortschreibung des Berichtes ist als Anlage beigefügt.

Im Ergebnis stellt das RPA fest, dass die Zeitplanung für den Abschluss 2009 nicht eingehalten werden konnte und auch die Gesamtzeitplanung zur Aufholung der Abschlüsse bis 2017 angepasst werden musste. Wie im Bericht dargestellt, sind Personalwechsel und anderweitige Bindung des Personals Grund für die Verzögerungen.

Die neue Zeitplanung wird vom RPA als ambitioniert, aber ausreichend angesehen. Dieser Einschätzung schließen wir uns an.

Externe Anlagen:

Zwischenbericht 2015 über die Zeitplanung zur Aufholung der Jahresabschlüsse der Gemeinde Bad Zwischenahn