Projektmonat		1 Mrz 21	2 Apr 21	3 Mai 21	4 Jun 21	5 Jul 21	6 Aug 21	7 Sep 21	8 Okt 21	9 Nov 21	10 Dez 21	11 Jan 22	12 Feb 22	13 Mrz 22	14 Apr 22	15 Mai 22	16 Jun 22	17 Jul 22	18 Aug 22	->	24 Feb 23
verpfl. Meilensteine Fördermittelgeber		M1: Beauftragung ext. Dienstleister Treibhausgas-Bilanz/Potentiale											M2: Konzeptentwurf Gliederungsübersicht						M3: Abgabe Konzept		
Schwerpunkte der Konzepterstellung		Ist-Analyse, THG-Bilanz, Potentialanalyse/Szenarien						Akteursbeteiligung, Ziele, Strategien, Handlungsfelder					Maßnahmenkatalog, Verstetigungs- und Kommunikationsstrategie, Controllingkonzept						Umsetzung der ersten Maßnahmen -> über 2023 hinaus		
Zivilgesellschaftliche Akteuresbeteiligung	Verwaltungs-intern	Klimaschutzm. und Ämter: Gespräche zu Ist-Analyse		Interne* Abstimmung: Handlungsfeldervorgaben für Online-Ideenkarte sowie Verwaltungs-interne Maßnahmen (Vorbild)			int.: Besprechung Ergebnisse THG-Bilanz & Potential- & Szenarienvorstellung			int: Auswertung Workshop		int: Abstimmung der Formulierun vong Maßnahmen		int. Formulierung Strategien/Konzepte für Controlling, Kommunikation, etc.							
	Politik		**PlEnUm** (Vorstellung KSK-Ablauf)		**PlEnUm**** (Ideenkarte Kick-off, ZFF Anträge)			**(?) PlEnUm** (THG-Bilanz, Potential- & Szenarienvorstellung)					**(?) PlEnUm** (Maßnahmen-abstim.)	.			**(?) Rat** (Konzept-beschluss)				
	Experten, Gruppen		Kennenlernen, Austausch	->Bedarfsorientierte Gespräche (Energieversorger, etc. zur Potentialanalyse)							->Bedarfsorientierte Gespräche (Energieversorger, etc. zu Maßnahmen)										
	Bürgerschaft inkl. Experten/ Gruppen				Online-Ideenkarte zu Handlungsfeldern			ggf. Onlineumfrage inkl. Darstell. THG-Bilanz/ Potentialanalyse/ Handlungsfelder/ Priorisierung	Workshop I: THG Bilanz/ Potential- & Szenarienvorstellung und Priorisierung von in der Ideenkarte / verwaltungs-seitig genannten Maßnahmen				nur sofern nötig: Ziel&Strategie-workshop II							